

三つ森の里 通信



2013年も三つ森の里 通信 よろしくお祈りします。

今年の冬も例年の如く、寒さを肌身に感じながら現場管理、営業打ち合わせと東奔西走の毎日です。毎年この時期、現場での工事管理や工程調整などに苦労しています。厳寒期の工事で作業環境は大変ですが、各業者さんの協力を得て現場を進めています。少しでもお客様に満足して頂ける商品

改築前



改築前



を提供したいと思います。

・今回私が携わった工事は住宅のキッチンとリビングの改修工事です。既存のシステムキッチンを取り外し、リビング側へ移動、カウンターを設け対面キッ

チンとする工事です。当初は仮設の台所設置も考えましたが予算、工期的にも最小限、最短とのご希望でした。その為既存の台所を使用しながらの工事となり、日程等の調整に苦労しました。工事のポイントは、既存のシステムキッチンを一日で移動しその日から使用出来る状態にする事。そのほか付帯工事の調整・・・

このような状況で施主様、協力業者等と十分な検討を重ねて、綿密な工程を組み着手しました。限られた工期の為、キッチンの移動日までに壁撤去工事、カウンター回り工事、床、壁、天井工事、設備工事等の移設前に出来る範囲の工事をすべて先行しました。先行工事



完了後、既存キッチンの取り外し、移設、設置工事を1日で完了しキッチンの使用を出来るようにしました。引続き残りのキッチン回り仕上工事、付帯工事を進め全ての工事が完了しました。工事の日程調整には苦労しましたが、施主様の理解と工事関係者の協力で完成出来てよかったです。

カウンターを設け対面キッチンへ



今までシステムキッチンを移設して利用
今回 IH に入替えました



キッチンの背面部分は調理収納台スペースへ

中津川市福岡 1693

早川建築(株)